

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества
в образовательной организации**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества	до 30.04.2022г.	и.о директора, куратор целевой модели наставничества
2	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей	май 2022	куратор целевой модели наставничества
3	Информирование педагогического коллектива образовательной организации о реализации программы наставничества	май, июнь 2022г.	куратор целевой модели наставничества
4	Информирование родительского сообщества планируемой реализации программы наставничества	май, июнь 2022г.	куратор целевой модели наставничества
5	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о программе наставничества	май, июнь 2022г.	куратор целевой модели наставничества
6	Сбор данных о наставляемых	май, июнь 2022г.	куратор целевой модели наставничества
7	Сбор данных о наставниках	июнь, сентябрь 2022г.	куратор целевой модели наставничества
8	Формирование базы наставников	июнь, сентябрь 2022г.	куратор целевой модели наставничества
9	Обучение наставников для работы с наставляемыми	август 2022	куратор целевой модели наставничества
10	Формирование наставнических пар, групп (отбор наставников и наставляемых)	сентябрь 2022г	куратор целевой модели наставничества
11	Закрепление наставнических пар и групп	сентябрь 2022г	куратор целевой модели наставничества
12	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	2022-2023 уч.год	наставники
13	Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	май 2023	куратор целевой модели наставничества
14	Завершение наставничества. Отчёты по планам работы направлений наставничества(1 раз в квартал)	май 2023	куратор целевой модели наставничества